

П А С П О Р Т

регионального проекта (программы)

«Современная школа»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	«Современная школа»	Срок начала и окончания проекта	01.11.2018 г. – 31.12.2024 г.
Куратор регионального проекта	Е.В. Редин, первый заместитель Губернатора Челябинской области		
Руководитель регионального проекта	А.И. Кузнецов, Министр образования и науки Челябинской области		
Администратор регионального проекта	Е.А. Коузова, первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственные программы Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы и «Развитие образования в Челябинской области на 2018-2025 годы»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля муниципальных образований Челябинской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %	Основной	0	1 июня 2018 г.	0	10	25	50	75	100
2.	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0	1 сентября 2018 г.	0	2	2	4	5	6
3.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0	1 сентября 2018 г.	0	0,5	0,5	2	4,5	5
4.	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек	Основной	500	1 сентября 2018 г.	0	250	1250	1750	2000	2500

	нарастающим итогом к 2018 году									
5.	Доля муниципальных образований Челябинской области, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, %	Дополнительный	100	1 января 2018 г.	100	100	100	100	100	100

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности		
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» Характеристика результата федерального проекта (Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности (указывается результат федерального проекта)справочно из паспорта федерального проекта): (указывается характеристика результата федерального проекта) Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 г.		

1.1	<p>Не менее чем в 4 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 2 муниципальных образованиях Челябинской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»</p>	31.12.2019	<p>Утвержден перечень муниципальных образований Челябинской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».</p> <p>Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.</p> <p>Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».</p> <p>К концу 2019 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 2 муниципальных образованиях Челябинской области осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p>
1.2.	<p>Не менее чем в 1 организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база</p>	31.12.2019	<p>К концу 2019 года, не менее чем в 1 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся</p>

1.3.	В школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 500 детей	31.12.2019	К концу 2019 года сформирован перечень школ, расположенных в сельской местности и малых городах, для последующего создания материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.4	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	01.07.2020	К середине 2020 года в Челябинской области внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.

1.5	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Челябинской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (250 мест – нарастающим итогом) ¹	31.12.2020- 31.12.2024	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Челябинской области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
1.6	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области	31.12.2020	К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта
1.7	Не менее чем в 6 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 3 муниципальных образованиях Челябинской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»	31.12.2020	К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» не менее чем в 3 муниципальных образованиях Челябинской области, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях

¹ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов РФ на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ по соответствующему мероприятию

1.8	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Челябинской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	31.12.2020	К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Челябинской области на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России
1.9	Не менее чем в 3 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	31.12.2020	К концу 2020 года обновлена материально-техническая база не менее чем в 3 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов.
1.10	Не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 500 детей	31.12.2020	К концу 2020 года не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.11	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	31.12.2021	К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями

1.12	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Челябинской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	30.04.2021	В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации
1.13	В 2 муниципальных образованиях Челябинской области (Челябинский городской округ, Магнитогорский городской округ) для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	01.09.2021	К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях Челябинской области для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики
1.14	Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	31.12.2021	К концу 2021 года не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.
1.15	Не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 500. детей	31.12.2021	К концу 2021 года не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.16	Ликвидация обучения в 3-ю смену	31.12.2021	В Челябинской области обучение организовано в две смены

1.17	Не менее чем в 8 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 3 муниципальных образованиях Челябинской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»	31.12.2021	К концу 2021 года не менее чем в 8 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 3 муниципальных образованиях Челябинской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.18	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Челябинской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	29.04.2022	В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 50 % общеобразовательных организаций Челябинской области в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации
1.19	Не менее чем в 10 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 3 муниципальных образованиях Челябинской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»	31.12.2022	К концу 2022 года, не менее чем в 10 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 3 муниципальных образованиях Челябинской области, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях

1.20	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	01.09.2022	К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования
1.21	Не менее чем в 7 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	31.12.2022	К концу 2022 года не менее чем в 7 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.
1.22	Не менее чем в 4 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2 тыс. детей	31.12.2022	Не менее чем в 4 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2 тыс. детей
1.23	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Челябинской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	28.04.2023	В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Челябинской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации

1.24	Не менее чем в 11 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 3 муниципальных образованиях Челябинской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»	31.12.2023	К концу 2023 года не менее чем в 11 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 3 муниципальных образованиях Челябинской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.25	Не менее чем в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	31.12.2023	К концу 2023 года не менее чем в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.
1.26	Не менее чем в 5 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 4,5 тыс. детей	31.12.2023	К концу 2023 года не менее чем в 5 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.27	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Челябинской области проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	30.04.2024	К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций Челябинской области (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации

1.28	Не менее чем в 17 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	31.12.2024	К концу 2024 года не менее чем в 17 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
1.29	В 15 муниципальных образованиях Челябинской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70 % организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»	31.12.2024	К концу 2024 года в 15 муниципальных образованиях Челябинской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.30	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Челябинской области, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	31.12.2024	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Челябинской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Челябинской области

1.31	Не менее 70 % организаций Челябинской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	31.12.2024	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Челябинской области реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования
1.32	Не менее чем в 6 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 5 тыс. детей	31.12.2024	К концу 2024 года не менее чем в 6 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.33	Не менее чем в 70 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Челябинской области, функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями	31.12.2024	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Челябинской области обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями.
1.34	Построена и внедрена в эксплуатацию школа по модели привлечения частных инвестиций на условиях возвратного финансирования	31.12.2024	К концу 2024 года будет построена и введена в эксплуатацию школа с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования, что позволит внедрить систему применения негосударственных инвестиций не только на этапе проектирования и строительства школы, но и в процессе ее дальнейшего содержания и обслуживания. Данные меры приведут к оптимизации расходования бюджетных средств, а также будут способствовать развитию конкурентоспособности образовательных организаций Челябинской области

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»							
1.1.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	400,0958	375,0542	0	0	0	0	775,1500
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)	324,0776	375,0542	0	0	0	0	699,1318
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:	76,01802	0	0	0	0	0	76,01802
1.1.3.1.	бюджет Челябинской области	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований	76,01802	0	0	0	0	0	76,01802
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	В Челябинской области ликвидировано обучение в 3-ю смену. В Челябинской области обучение осуществляется в две смены	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.3.1.	бюджет Челябинской области	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	30,00	0	0	0	0	0	30,00
1.3.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.	консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:	30,00	0	0	0	0	0	30,00
1.3.3.1.	бюджет Челябинской области	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований	30,00	0	0	0	0	0	30,00
1.3.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	В каждом муниципальном образовании Челябинской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»; - в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-	10,6993	9,6993	9,6993	0	0	0	30,0979

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<p>техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;</p> <ul style="list-style-type: none"> - внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности; - реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ; - внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ; - проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, во всех субъектах Российской Федерации; - не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества; - не менее 70 % организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме; - не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций функционирует целевая модель вовлечения общественно- 							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями; -во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики							
1.4.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.	консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:	10,6993	9,6993	9,6993	0	0	0	30,0979
1.4.3.1.	бюджет Челябинской области	10,6993	9,6993	9,6993	0	0	0	30,0979
1.4.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база; Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0,6

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области							
1.5.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0,6
1.5.3.1.	бюджет Челябинской области	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0,6
1.5.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Челябинской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	103,1124	103,1124	103,1124	0	0	0	309,3372
1.6.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.6.3.	консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:	103,1124	103,1124	103,1124	0	0	0	309,3372
1.6.3.1.	бюджет Челябинской области	86,5444	86,5444	86,5444	0	0	0	259,6332
1.6.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований	16,568	16,568	16,568	0	0	0	49,704
1.6.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	области)							
1.6.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
	Всего по региональному проекту, в том числе:	544,1075	488,0659	113,012	0	0	0	1145,1851
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)	324,0776	375,0542	0	0	0	0	699,1318
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
	консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:	220,0299	113,0117	113,0117	0	0	0	446,0533
	бюджет Челябинской области	97,4439	96,4437	96,4437	0	0	0	290.3313
	межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований	122,5860	16,568	16,568	0	0	0	155,722
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Кузнецов Александр Игоревич	Министр образования и науки Челябинской области	Дубровский Борис Александрович, Губернатор Челябинской области	50
2	Администратор регионального проекта	Коузова Елена Александровна	Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования и науки Челябинской области	50
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Тюрина Елена Александровна	Начальник Управления начального основного среднего общего образования	Коузова Елена Александровна, первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	50
4	Участник регионального проекта	Исакаева Светлана Юрьевна	Начальник Управления бюджетной политики	Полетаева Вера Владимировна, заместитель Министра образования и науки Челябинской области	40
5	Участник регионального проекта	Завгородняя Татьяна Вадимовна	Начальник службы реализации приоритетных проектов	Зайко Елена Михайловна, заместитель Министра образования и науки Челябинской области	10
Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	ответственный за достижение результата регионального проекта	Бобровский Вадим Анатольевич	Заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования и науки Челябинской области	10
7.	Участник регионального проекта	Сидорчук Елена Валерьевна	Начальник Управления дополнительного образования, социализации обучающихся и молодёжных проектов	Бобровский Вадим Анатольевич, заместитель Министра образования и науки Челябинской области	10
8	участник регионального проекта	Моисеева Светлана Александровна	Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Сидорчук Елена Валерьевна, начальник Управления дополнительного образования, социализации обучающихся и молодёжных проектов	10
9.	участник регионального проекта	Халамов Владислав Николаевич	Директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом юношеского технического творчества Челябинской области» (соисполнитель)	Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования и науки Челябинской области	35
10.	участник регионального проекта	Кеспииков Вадей Николаевич	Ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» (соисполнитель)	Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования и науки Челябинской области	35

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам					
11.	ответственный за достижение результата регионального проекта	Коузова Елена Александровна	Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования и науки Челябинской области	25
12.	участник регионального проекта	Тюрина Елена Александровна	Начальник Управления начального основного среднего общего образования	Коузова Елена Александровна, первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	25
13.	участник регионального проекта	Орехова Ирина Игоревна	Начальник службы инклюзивного образования	Тюрина Елена Александровна, начальник Управления начального основного среднего общего образования	50
Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах					
14.	ответственный за достижение результата регионального проекта	Коузова Елена Александровна	Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования и науки Челябинской области	25
15.	участник регионального проекта	Тюрина Елена Александровна	Начальник Управления начального основного среднего общего образования	Коузова Елена Александровна, первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	25

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
16.	участник регионального проекта	Руленко Алексей Александрович	главный специалист отдела начального основного среднего общего образования	Тюрина Елена Александровна, начальник Управления начального основного среднего общего образования	50
Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций					
17.	ответственный за достижение результата регионального проекта	Статирова Ольга Ивановна	Начальник Управления профессионального образования	Зайко Елена Михайловна, заместитель Министра образования и науки Челябинской области	20
18.	участник регионального проекта	Чекменёва Оксана Юрьевна	Начальник отдела среднего профессионального образования	Статирова Ольга Ивановна, начальник Управления профессионального образования	20
19.	участник регионального проекта	Тюрина Елена Александровна	Начальник Управления начального основного среднего общего образования	Коузова Елена Александровна, первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	20
20.	участник регионального проекта	Маркина Евгения Ивановна	консультант отдела начального основного среднего общего образования	Тюрина Елена Александровна, начальник Управления начального основного среднего общего образования	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
21.	участник регионального проекта	Кеспиков Вадей Николаевич	Ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» (соисполнитель)	Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования и науки Челябинской области	20
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
22.	ответственный за достижение результата регионального проекта	Коузова Елена Александровна	Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования и науки Челябинской области	20
23.	ответственный за достижение результата регионального проекта	Тупикин Виктор Александрович	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области	Дубровский Борис Александрович Губернатор Челябинской области	20
24.	участник регионального проекта	Тюрина Елена Александровна	Начальник Управления начального основного среднего общего образования	Коузова Елена Александровна, первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	20
25.	участник регионального проекта	Антонова Татьяна Николаевна	Начальник Управления капитального строительства	Тупикин Виктор Александрович, Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
26	участник регионального проекта	Выдря Надежда Михайловна	консультант отдела начального, основного, среднего общего образования	Тюрина Елена Александровна, начальник Управления начального основного среднего общего образования	20
Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях					
27	участник регионального проекта	Тюрина Елена Александровна	Начальник Управления начального основного среднего общего образования	Коузова Елена Александровна, первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	10
28	участник регионального проекта	Орехова Ирина Игоревна	Начальник службы инклюзивного образования	Тюрина Елена Александровна, начальник Управления начального основного среднего общего образования	10
29	участник регионального проекта	Кондакова Ольга Николаевна	Директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Областной центр диагностики и консультирования» (соисполнитель)	Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования и науки Челябинской области	40
30	участник регионального проекта	Кеспиков Вадей Николаевич	Ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» (соисполнитель)	Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования и науки Челябинской области	40

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями					
31	ответственный за достижение результата регионального проекта	Статирова Ольга Ивановна	Начальник Управления профессионального образования	Зайко Елена Михайловна, заместитель Министра образования и науки Челябинской области	20
32	участник регионального проекта	Чекменёва Оксана Юрьевна	Начальник отдела среднего профессионального образования	Статирова Ольга Ивановна, начальник Управления профессионального образования	20
33	участник регионального проекта	Тюрина Елена Александровна	Начальник Управления начального основного среднего общего образования	Коузова Елена Александровна, первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	20
34	участник регионального проекта	Кочанова Елена Валерьевна	Начальник отдела среднего высшего профессионального образования	Статирова Ольга Ивановна, начальник Управления профессионального образования	20
35	участник регионального проекта	Кеспиков Вадей Николаевич	Ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» (соисполнитель)	Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования и науки Челябинской области	20
Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
36	ответственный за достижение результата регионального проекта	Коузова Елена Александровна	Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования и науки Челябинской области	10
37	участник регионального проекта	Тюрина Елена Александровна	Начальник Управления начального основного среднего общего образования	Коузова Елена Александровна, первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	10
38	участник регионального проекта	Гажа Ирина Петровна	начальник отдела организации государственной (итоговой) аттестации	Тюрина Елена Александровна, начальник Управления начального основного среднего общего образования	10
39	участник регионального проекта	Логачева Светлана Александровна	Ведущий специалист отдела организации государственной (итоговой) аттестации	Гажа Ирина Петровна, начальник отдела организации государственной (итоговой) аттестации	10
40	участник регионального проекта	Барабас Андрей Александрович	директор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Региональный центр оценки качества и информатизации образования» (соисполнитель)	Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования и науки Челябинской области	60
Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум»					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
41	ответственный за достижение результата регионального проекта	Коузова Елена Александровна	первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования и науки Челябинской области	10
42	участник регионального проекта	Тюрина Елена Александровна	начальник Управления начального основного среднего общего образования	Коузова Елена Александровна, первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	10
43	участник регионального проекта	Кеспиков Вадей Николаевич	Ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» (соисполнитель)	Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования и науки Челябинской области	40
44	участник регионального проекта	Халамов Владислав Николаевич	Директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом юношеского технического творчества Челябинской области» (соисполнитель)	Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования и науки Челябинской области	40
Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования					
45	ответственный за достижение результата регионального проекта	Коузова Елена Александровна	Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования и науки Челябинской области	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
46	участник регионального проекта	Тюрина Елена Александровна	Начальник Управления начального основного среднего общего образования	Коузова Елена Александровна, первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	10
47	участник регионального проекта	Маркина Евгения Ивановна	консультант отдела начального основного среднего общего образования	Тюрина Елена Александровна, начальник Управления начального основного среднего общего образования	40
48	участник регионального проекта	Кеспиков Вадей Николаевич	Ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» (соисполнитель)	Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования и науки Челябинской области	40
Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ					
49	ответственный за достижение результата регионального проекта	Тюрина Елена Александровна	Начальник Управления начального основного среднего общего образования	Коузова Елена Александровна, первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	25
50	участник регионального проекта	Маркина Евгения Ивановна	консультант отдела начального основного среднего общего образования	Тюрина Елена Александровна, начальник Управления начального основного среднего общего образования	25

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
51	участник регионального проекта	Кеспиков Вадей Николаевич	Ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» (соисполнитель)	Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования и науки Челябинской области	50
Создание школы с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования					
52	ответственный за достижение результата регионального проекта	Коузова Елена Александровна	Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования и науки Челябинской области	20
53	ответственный за достижение результата регионального проекта	Тупикин Виктор Александрович	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области	Шаль Сергей Вернерович, заместитель Губернатора Челябинской области	20
54	участник регионального проекта	Тюрина Елена Александровна	Начальник Управления начального основного среднего общего образования	Коузова Елена Александровна, первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	20
55	участник регионального проекта	Антонова Татьяна Николаевна	Начальник Управления капитального строительства	Тупикин Виктор Александрович, Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
56	участник регионального проекта	Выдря Надежда Михайловна	консультант отдела начального, среднего общего образования	Тюрина Елена Александровна, начальник Управления начального основного среднего общего образования	20

6. Дополнительная информация

Реализация мероприятий проекта осуществляется в рамках государственных программ Челябинской области "Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы и «Развитие образования в Челябинской области на 2018-2025 годы»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Современная школа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Современная школа»

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
1.	Не менее чем в 4 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 2 муниципальных образованиях Челябинской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ³ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Бобровский В.А. Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. Кеспиков В.Н. Халамов В.Н.	информационно-аналитический отчет	ПК
1.1.1.	Отбор организаций, реализующих общеобразовательные программы для обеспечения возможности изучать	1 января 2019 г.	1 мая 2019 г.	Бобровский В.А. Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. Кеспиков В.Н. Халамов В.Н.	перечень образовательных организаций	ПК

² ПК – проектный комитет Министерства образования и науки Челябинской области

³

Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

	предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ⁴ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
1.1.2.	Разработка содержания образовательных программ для обеспечения возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 мая 2019 г.	1 сентября 2019 г.	Кеспиков В.Н. Халамов В.Н.	образовательные программы	ПК
1.1.3	Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детскими технопарками "Кванториум"	1 мая 2019 г.	1 сентября 2019 г.	Бобровский В.А. Сидорчук Е.В. Моисеева С.А.	Договоры о возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места в т.ч. детских технопарков «Кванториум	ПК
1.1.	Не менее чем в 4 организаций,		31 декабря	Бобровский В.А.	информационно-	ПК

4

Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

	реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 2 муниципальных образованиях Челябинской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ⁵ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		2019 г.	Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. Кеспииков В.Н. Халамов В.Н.	аналитический отчет	
2.	Не менее чем в ⁶ 0 организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И.	информационно-аналитический отчет	ПК
2.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И.	Челябинская область участие в отборе субъектов не принимала, мероприятие реализуется без	ПК

⁵ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

⁶ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

	бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				дополнительного финансирования	
2.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И.	Челябинская область участие в отборе субъектов не принимала, мероприятие реализуется без дополнительного финансирования	ПК

	общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
2.1.	Не менее чем в 1 организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база		31 декабря 2019 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И.	Челябинская область участие в отборе субъектов не принимала, мероприятие реализуется без дополнительного финансирования	ПК
3.	Не менее чем в 1 школе, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 500 детей	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А.	Челябинская область участие в отборе субъектов не принимала, мероприятие реализуется без дополнительного финансирования	ПК
3.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А.	Челябинская область участие в отборе субъектов не принимала, мероприятие	ПК

	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				реализуется без дополнительного финансирования	
3.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А.	Челябинская область участие в отборе субъектов не принимала, мероприятие реализуется без дополнительного финансирования	ПК

	программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
3.1	Не менее чем в 1. школе, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 500 детей		31 декабря 2019 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А.	Челябинская область участие в отборе субъектов не принимала, мероприятие реализуется без дополнительного финансирования	ПК
4.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Челябинской области расположенных в сельской местности и поселках городского типа ⁷	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М.	информационно-аналитический отчет	ПК
4.1.1.	Подготовка и предоставление	1 октября 2018 г.	30 октября	Коузова Е.А.	заявка	ПК

7

В случае выделения средств федерального бюджета.

	заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа		2018 г.	Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М.	Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
4.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М.	заявка Челябинской области на участие в отборе субъектов не принята Министерством просвещения, мероприятие реализуется за счет средств областного бюджета	ПК
4.1.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Челябинской области, расположенных в		31 декабря 2019 г.	Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н.	заявка Челябинской области на участие в отборе	ПК

	сельской местности и поселках городского типа ⁸			Выдря Н.М.	субъектов не принята Министерством просвещения, мероприятие реализуется за счет средств областного бюджета	
4.2.	Созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Челябинской области	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М.	информационно-аналитический отчет	ПК
4.2.1.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении федеральной поддержки на модернизацию инфраструктуры общего образования в Челябинской области	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ПК
4.3.	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках		31 декабря 2019 г.	Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М.	информационно-аналитический отчет	ПК

	модернизации инфраструктуры общего образования, в Челябинской области					
5.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	1 января 2020 г.	1 июля 2020 г.	Статирова О.И. Чекменева О.Ю. Тюрина Е.А. Маркина Е.И. Кеспиков В.Н.	информационно-аналитический отчет	ПК
5.1.1.	Проведен отбор организаций для пилотной апробации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Статирова О.И. Чекменева О.Ю. Тюрина Е.А. Маркина Е.И. Кеспиков В.Н.	Перечень образовательных организаций, приказ Министерства образования и науки Челябинской области	ПК
5.1.2.	Проведение пилотной апробации методологии (целевой модели)	1 марта 2020 г.	1 июля 2020 г.	Статирова О.И. Чекменева О.Ю. Тюрина Е.А.	информационно-аналитический отчет	ПК

	наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности			Маркина Е.И. Кеспиков В.Н.		
5.1.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности		1 июля 2020 г.	Статирова О.И. Чекменева О.Ю. Тюрина Е.А. Маркина Е.И. Кеспиков В.Н.	информационно-аналитический отчет	
6.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории /Челябинской области / ⁹	1 января 2019 г.	1 июня 2020 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И. Кондакова О.Н. Кеспиков В.Н.	информационно-аналитический отчет	ПК
6.1.1.	Направление Челябинской	1 января 2019 г.	1 июня	Коузова Е.А.	заявка	ПК

	областью заявки на участие в апробации Минпросвещения России		2019 г.	Тюрина Е.А. Орехова И.И. Кондакова О.Н. Кеспиков В.Н.		
6.1.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области/ ¹⁰		1 июня 2020 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И. Кондакова О.Н. Кеспиков В.Н.	информационно-аналитический отчет	ПК
7.	Не менее чем в 6 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 3 муниципальных образованиях Челябинской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Бобровский В.А. Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. Кеспиков В.Н. Халамов В.Н.	информационно-аналитический отчет	ПК
7.1.1.	Отбор организаций, реализующих общеобразовательные программы для обеспечения возможности изучать предметную область	1 января 2019 г.	1 мая 2019 г.	Тюрина Е.А. Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. Выдря Н.М.	перечень образовательных организаций	ПК

	«Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ¹¹ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
7.1.2.	Разработка содержания образовательных программ для обеспечения возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 мая 2020 г.	1 сентября 2020 г.	Кеспиков В.Н. Халамов В.Н.	образовательные программы	ПК
7.1.3.	Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детскими технопарками "Кванториум"	1 мая 2020 г.	1 сентября 2020 г.	Бобровский В.А. Сидорчук Е.В. Моисеева С.А.	Договоры о возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места в т.ч. детских технопарков «Кванториум	ПК
7.1.	Не менее чем в 6 организаций, реализующих		31 декабря 2020 г.	Тюрина Е.А. Сидорчук Е.В.	информационно-аналитический	ПК

¹¹ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

	общеобразовательные программы, в не менее чем 3 муниципальных образованиях Челябинской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ¹² , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»			Моисеева С.А. Вьдря Н.М. Кеспигов В.Н. Халамов В.Н.	отчет	
8.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Челябинской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Гажа И.П. Логачева С.А. Барабас А.А. (по согласованию)	информационно-аналитический отчет	ПК
8.1.	Участие в общественно-профессиональном обсуждении проекта методологии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	ажа И.П. Логачева С.А. Барабас А.А. (по согласованию)	информационный отчет	ПК

12

Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

9.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Статирова О.И. Чекменева О.Ю. Тюрина Е.А. Кочанова Е.В. Кеспиков В.Н. (по согласованию)	информационно-аналитический отчет	ПК
10.	Не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И.	информационно-аналитический отчет	ПК
10.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях,	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И.	заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ПК

	осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
10.1.2.	Заключение соглашения Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ПК

	числе на базе сетевого партнерства					
10.1.3.	Проведен отбор организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И.	Перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области	ПК
10.1.	Не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база		31 декабря 2020 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И.	информационно-аналитический отчет	ПК
11.	Не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А.	информационно-аналитический отчет	ПК

	дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 500 детей					
11.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А.	заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ПК
11.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения	1 января 2020 г.	28 февраля 2020 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А.	соглашение с Министерством	ПК

	<p>Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства</p>			Руленко А.А.	просвещения Российской Федерации	
11.1.3.	<p>Проведен отбор образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и</p>	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А.	Перечень образовательных организаций	ПК

	гуманитарного профилей					
11.1.4	Направлена субсидия муниципальным образованиям для создания материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	1 января 2020 г.	28 февраля 2020 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А. Исакаева С.Ю.	Заявки на перечисление субсидии	ПК
11.1.	Не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 500 детей		31 декабря 2020 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А.	информационно-аналитический отчет	ПК
12.	Создано 250 новых мест в общеобразовательных организациях Челябинской области расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М.	информационно-аналитический отчет	ПК
12.1.1.	Подготовка и предоставление	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Коузова Е.А.	заявка	ПК

	заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа			Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М.	Челябинской области на участие в отборе субъектов не принята Министерством просвещения, мероприятие реализуется за счет средств областного бюджета	
12.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М.	заявка Челябинской области на участие в отборе субъектов не принята Министерством просвещения, мероприятие реализуется за счет средств областного бюджета	ПК
12.1	Создано 250 новых мест в общеобразовательных организациях Челябинской области расположенных в сельской местности и поселках городского типа		31 декабря 2020 г.	Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М.	Акты ввода в эксплуатацию	ПК

13.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Челябинской области проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2019 г.	30 апреля 2021 г.	Гажа И.П. Логачевва С.А. Барабас А.А. (по согласованию)	информационно-аналитический отчет	ПК
13.1.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Челябинской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		30 апреля 2021 г.	Гажа И.П. Логачевва С.А. Барабас А.А. (по согласованию)	приказ Министерства образования и науки Челябинской области	ПК
14.	В 2-х муниципальных образованиях Челябинской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность	1 января 2019 г.	1 сентября 2021 г.	Коузова Е.А. Бобровский В.А. Зайко Е.М. Статирова О.Н. Халамов В.Н. Кеспикиов В.Н.	информационно-аналитический отчет	ПК

	по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики					
15.	Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И.	информационно-аналитический отчет	ПК
15.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И.	заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ПК

	условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
15.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ПК
15.1.3.	Проведен отбор организаций, осуществляющих образовательную деятельность	1 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И.	Перечень образовательных организаций	ПК

	исключительно по адаптированным общеобразовательным программам					
15.1.	Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база		31 декабря 2021 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И.	информационно-аналитический отчет	ПК
16.	Не менее чем в 2. школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 500. детей	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А.	информационно-аналитический отчет	ПК
16.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А.	заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном	ПК

	создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				порядке	
16.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А.	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации	ПК

	школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
16.1.3.	Проведен отбор образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А.	Перечень образовательных организаций	ПК
16.1.4	Направлена субсидия муниципальным образованиям для создания материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А. Исакаева С.Ю.	Заявки на перечисление субсидии	ПК

16.1.	Не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 500 детей		31 декабря 2021 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А.	информационно-аналитический отчет	ПК
17.	Созданы 1250 новых мест в общеобразовательных организациях Челябинской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М.	информационно-аналитический отчет	ПК
17.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М.	заявка Челябинской области на участие в отборе субъектов в Министерством просвещения, мероприятие реализуется за счет средств областного бюджета	ПК
17.1.2.	Заключение соглашения с	1 января	29 февраля	Коузова Е.А.	Соглашение с	ПК

	Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	2021 г.	2021 г.	Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М.	Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов (в случае не принятия Министерством просвещения, мероприятие реализуется за счет средств областного бюджета)	
17.1.	Создано 1250 мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа		31 декабря 2021 г.	Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М.	информационно-аналитический отчет	ПК
17.2.	Создание мест в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования Челябинской области ¹³	1 января 2021 г.	31 декабря 2021г.	Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М.	информационно-аналитический отчет	ПК

17.2.1.	Отбор муниципальных образований Челябинской области для предоставления субсидий	1 июня 2020 г.	1 августа 2020г.	Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М	Перечень муниципальных образований, приказ Министерства образования и науки Челябинской области	ПК
18.	В Челябинской области ликвидировано обучение в 3-ю смену ¹⁴	1 января 2020 г.	31 декабря 2021 г. (далее – ежегодно)	Мероприятие в Челябинской области не реализуется		ПК
19.	Не менее чем в 8 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 3 муниципальных образованиях Челябинской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Бобровский В.А. Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. Кеспиков В.Н. Халамов В.Н.	информационно-аналитический отчет	ПК
19.1.1.	Проведен отбор образовательных организаций для обеспечения возможности изучать предметную область	1 января 2021 г.	1 мая 2021 г.	Бобровский В.А. Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. Кеспиков В.Н.	Перечень образовательных организаций, приказ	ПК

	«Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»			Халамов В.Н.	Министерства образования и науки Челябинской области	
19.1.2.	Разработаны образовательные программы для обеспечения возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 мая 2021 г.	1 сентября 2021 г.	Бобровский В.А.. Кеспиков В.Н. Халамов В.Н.	Образовательные программы	ПК
19.1.3.	Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детскими технопарками "Кванториум"	1 мая 2021 г.	1 сентября 2021 г.	Бобровский В.А. Сидорчук Е.В. Моисеева С.А.	Договоры о возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места в т.ч. детских технопарков «Кванториум	ПК
19.1.	Не менее чем в 8 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 4 муниципальных образованиях Челябинской области обеспечена возможность	1 сентября 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Бобровский В.А. Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. Халамов В.Н.	информационно-аналитический отчет	ПК

	изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
20.	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Челябинской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2021 г.	30 апреля 2022 г.	Гажа И.П Логачевва С.А. Барабас А.А. (по согласованию)	информационно-аналитический отчет	ПК
20.1.	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Челябинской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		30 апреля 2022 г.	Гажа И.П Логачевва С.А. Барабас А.А. (по согласованию)	приказ Министерства образования и науки Челябинской области	ПК
21.	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Тюрина Е.А. Маркина Е.И. Кеспиков В.Н. (по	информационно-аналитический отчет	ПК

	образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ			согласованию)		
21.1.1.	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ		31 декабря 2022 г.	Тюрина Е.А. Маркина Е.И. Кеспиков В.Н. (по согласованию)	информационно-аналитический отчет	ПК
22.	Не менее чем в 10 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 3 муниципальных образованиях Челябинской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Бобровский В.А. Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. Кеспиков В.Н. Халамов В.Н.	информационно-аналитический отчет	ПК
22.1.1.	Проведен отбор образовательных организаций для обеспечения возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-	1 января 2022 г.	1 мая 2022 г.	Бобровский В.А. Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. Кеспиков В.Н. Халамов В.Н.	Перечень образовательных организаций, приказ Министерства образования и науки	ПК

	места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»				Челябинской области	
22.1.2.	Разработаны образовательные программы для обеспечения возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 мая 2022 г.	1 сентября 2022 г.	Бобровский В.А., Кеспиков В.Н., Халамов В.Н.	Образовательные программы	ПК
22.1.3.	Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детскими технопарками "Кванториум"	1 мая 2022 г.	1 сентября 2022 г.	Бобровский В.А., Сидорчук Е.В., Моисеева С.А.	Договоры о возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	ПК

22.1.	Не менее чем в 10 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 3 муниципальных образованиях Челябинской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31 декабря 2022 г.	Бобровский В.А. Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. Кеспииков В.Н. Халамов В.Н	информационно-аналитический отчет	ПК
23.	Не менее чем в 7 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И.	информационно-аналитический отчет	ПК
23.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И.	заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ПК

	в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
23.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ПК

	категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
23.1.3.	Проведен отбор образовательных организаций на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И.	Перечень образовательных организаций, приказ Министерства образования и науки Челябинской области	ПК
23.1.4.	Согласованы сметы оборудования для обновления материально-технической базы	28 февраля 2022 г.	1 мая 2022 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И.	сметы	ПК
23.1.5	Приобретение оборудования организациями, осуществляющими образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	1 мая 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И.	Перечень оборудования, товарные накладные	ПК

23.1.	Материально-техническая база обновлена не менее чем в 7 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам		31 декабря 2022 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И.	информационно-аналитический отчет	ПК
24.	Не менее чем в 4 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2 тыс. детей	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А.	информационно-аналитический отчет	ПК
24.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А.	заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ПК

	<p>общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства</p>					
24.1.2.	<p>Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и по созданию условий для реализации</p>	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ПК

	дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
24.1.3.	Проведен отбор образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А.	Перечень образовательных организаций	ПК
24.1.4	Направлена субсидия муниципальным образованиям для создания материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А. Исакаева С.Ю.	Заявки на перечисление субсидии	ПК
24.1.	Материально-техническая база создана не менее чем в 4 школах, расположенных в сельской местности и малых		31 декабря 2022 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А.	информационно-аналитический отчет	ПК

	городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2 тыс. детей					
25.	Созданы 1750 новых мест в общеобразовательных организациях Челябинской области расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М.	информационно-аналитический отчет	ПК
25.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М.	заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ПК
25.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ПК

	финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
25.1.3.	Проведен отбор муниципальных образований на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М.	Перечень муниципальных образований	ПК
25.1.4.	Муниципальным образованиям направлена субсидия на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	28 февраля 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М.	Отчеты по форме КС	ПК
25.1.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Челябинской области расположенных в сельской местности и поселках городского типа		31 декабря 2022 г.	Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М.	Акты ввода в эксплуатацию	ПК
26.	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные	1 января 2022 г.	30 апреля 2023 г.	Гажа И.П Логачевва С.А. Барабас А.А. (по	информационно-аналитический отчет	ПК

	программы и расположенных на территории Челябинской области проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся			согласованию)		
26.1.	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Челябинской области проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		30 апреля 2023 г.	Гажа И.П Логачевва С.А. Барабас А.А. (по согласованию)	приказ Министерства образования и науки Челябинской области	ПК
27.	Не менее чем в 11 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 3 муниципальных образованиях Челябинской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Бобровский В.А. Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. Кеспииков В.Н. Халамов В.Н.	информационно-аналитический отчет	ПК

27.1.1.	Проведен отбор образовательных организаций для обеспечения возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2023 г.	1 мая 2023 г.	Бобровский В.А. Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. Кеспиков В.Н. Халамов В.Н.	Перечень образовательных организаций, приказ Министерства образования и науки Челябинской области	ПК
27.1.2.	Разработаны образовательные программы для обеспечения возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 мая 2023 г.	1 сентября 2023 г.	Бобровский В.А.. Кеспиков В.Н. Халамов В.Н.	Образовательные программы	ПК
27.1.3.	Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детскими технопарками "Кванториум"	1 мая 2023 г.	1 сентября 2023 г.	Бобровский В.А. Сидорчук Е.В. Моисеева С.А.	Договоры о возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места в т.ч. детских технопарков «Кванториум	ПК
27.1	Не менее чем в 11 организациях, реализующих		31 декабря 2023 г.	Бобровский В.А. Сидорчук Е.В.	информационно-аналитический	ПК

	<p>общеобразовательные программы, в не менее чем 3 муниципальных образованиях Челябинской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»</p>			<p>Моисеева С.А. Кеспииков В.Н. Халамов В.Н.</p>	<p>отчет</p>	
28.	<p>Не менее чем в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база</p>	<p>1 января 2023 г.</p>	<p>31 декабря 2023 г.</p>	<p>Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И.</p>	<p>информационно-аналитический отчет</p>	<p>ПК</p>
28.1.1.	<p>Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях,</p>	<p>1 июля 2022 г.</p>	<p>1 августа 2022 г.</p>	<p>Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И.</p>	<p>заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке</p>	<p>ПК</p>

	осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
28.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ПК

	числе на базе сетевого партнерства					
28.1.3.	Проведен отбор образовательных организаций на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И.	Перечень муниципальных образований, образовательных организаций, приказ Министерства образования и науки Челябинской области	ПК
28.1.4.	Согласованы сметы оборудования для обновления материально-технической базы	28 февраля 2023 г.	1 мая 2023 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И.	сметы	ПК
28.1.5	Приобретение оборудования организациями, осуществляющими образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	1 мая 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И.	Перечень оборудования, товарные накладные	ПК
28.1.	Материально-техническая база обновлена не менее чем в 12		31 декабря 2023 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А.	информационно-аналитический	ПК

	организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам			Орехова И.И.	отчет	
29.	Не менее чем в 5. школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 4,5 тыс. детей	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А.	информационно-аналитический отчет	ПК
29.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А.	заявка /наименование субъекта Российской Федерации/ в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ПК

	программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
29.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ПК

	обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
29.1.3.	Проведен отбор образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А.	Перечень образовательных организаций	ПК
29.1.4.	Направлена субсидия муниципальным образованиям для создания материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А. Исакаева С.Ю.	Заявки на перечисление субсидии	ПК
29.1.	Материально-техническая база создана не менее чем в XX тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации		31 декабря 2023 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А.	информационно-аналитический отчет	ПК

	основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 44 тыс. детей					
30.	Создано 2000 новых мест в общеобразовательных организациях Челябинской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М.	информационно-аналитический отчет	ПК
30.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М.	заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ПК
30.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ПК

	Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
30.1.3.	Проведен отбор муниципальных образований на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М.	Перечень муниципальных образований	ПК
30.1.4.	Муниципальным образованиям направлена субсидия на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	28 февраля 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М.	Отчеты по форме КС	ПК
30.1.	Созданы места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа		31 декабря 2023 г.	Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М.	информационно-аналитический отчет	ПК
31.	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные	1 января 2023 г.	30 апреля 2024 г.	Гажа И.П Логачевва С.А. Барабас А.А. (по	информационно-аналитический отчет	ПК

	программы и расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся			согласованию)		
31.1	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Челябинской области проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		30 апреля 2024 г.	Гажа И.П Логачевва С.А. Барабас А.А. (по согласованию)	приказ Министерства образования и науки Челябинской области	ПК
32.	Не менее чем в 17 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И.	информационно-аналитический отчет	ПК
32.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство	1 июля.2023 г.	1 августа 2023 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А.	заявка Челябинской	ПК

	просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства			Орехова И.И.	области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
32.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях,	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ПК

	осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
32.1.3.	Проведен отбор образовательных организаций на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И.	Перечень муниципальных образований, образовательных организаций, приказ Министерства образования и науки Челябинской области	ПК
32.1.4..	Согласованы сметы оборудования для обновления материально-технической базы	28 февраля 2024 г.	1 мая 2024 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И.	сметы	ПК

32.1.5	Приобретение оборудования организациями, осуществляющими образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	1 мая 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И.	Перечень оборудования, товарные накладные	ПК
32.1.	Материально-техническая база обновлена не менее чем в 17 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам		31 декабря 2024 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И.	информационно-аналитический отчет	ПК
33.	В 15 муниципальных образованиях Челябинской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Бобровский В.А. Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. Кеспииков В.Н. Халамов В.Н.	информационно-аналитический отчет	ПК
33.1.1.	Проведен отбор образовательных организаций для обеспечения возможности изучать предметную область «Технология» на базе	1 января 2024г.	1 мая 2024 г.	Бобровский В.А. Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. Кеспииков В.Н. Халамов В.Н.	Перечень образовательных организаций, приказ Министерства	ПК

	организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»				образования и науки Челябинской области	
33.1.2.	Разработаны образовательные программы для обеспечения возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 мая 2024 г.	1 сентября 2024 г.	Бобровский В.А.. Кеспиков В.Н. Халамов В.Н.	Образовательные программы	ПК
33.1.3.	Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детскими технопарками "Кванториум"	1 мая 2024 г.	1 сентября 2024 г.	Бобровский В.А.. Сидорчук Е.В. Моисеева С.А.	Договоры о возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места в т.ч. детских технопарков «Кванториум	ПК
33.1.	Обучающиеся в 15 муниципальных образованиях Челябинской области имеют возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-		31 декабря 2024 г.	Бобровский В.А.. Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. Кеспиков В.Н. Халамов В.Н.	информационно-аналитический отчет	ПК

	места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
34.	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/ вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Статирова О.И. Чекменева О.Ю. Тюрина Е.А. Девятова Е.В. Маркина Е.И. Кеспиков В.Н.	информационно-аналитический отчет	ПК
35.	Не менее 70 % организаций Челябинской области реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме ¹⁵	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Тюрина Е.А. Маркина Е.И. Кеспиков В.Н.	информационно-аналитический отчет	ПК
36.	Не менее чем в 6. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А.	информационно-аналитический отчет	ПК

15

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

	гуманитарного профилей с охватом не менее 5 тыс. детей					
36.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А.	заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ПК
36.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ПК

	бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
36.1.3.	Проведен отбор образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А.	Перечень образовательных организаций	ПК
36.1.4.	Направлена субсидия муниципальным образованиям	1 января 2024 г.	28 февраля 2024 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А.	Заявки на перечисление	ПК

	для создания материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах			Руленко А.А. Исакаева С.Ю.	субсидии	
36.1.	Материально-техническая база создана не менее чем в 6 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 5 тыс. детей		31 декабря 2024 г.	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А.	информационно-аналитический отчет	ПК
37.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Челябинской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления	1 января 2022 г.	31 декабря 2024 г.	Статирова О.И. Чекменева О.Ю. Тюрина Е.А. Девятова Е.В. Маркина Е.И. Кеспиков В.Н.	информационно-аналитические отчеты	ПК

	общеобразовательными организациями ¹⁶					
37.1	Определены общеобразовательные организации Челябинской области для внедрения целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями ¹⁷	21 января 2022 г.	21 марта 2022 г.	Статирова О.И. Чекменева О.Ю. Тюрина Е.А. Девятова Е.В. Маркина Е.И. Кеспиков В.Н.	Перечень общеобразовательных организаций Челябинской области. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области	ПК
38.	Построена и введена в эксплуатацию школа по модели привлечения частных инвестиций на условиях возвратного финансирования ¹⁸	1 января 2021 г.	31 декабря 2024 г.	Коузова Е.А. Тупикин В.А. Антонова Т.Н. Тюрина Е.А. Выдря Н.М. представители строительных компаний	информационно-аналитические отчеты	ПК
38.1.1.	Участие в отборе совместных заявок субъектов Российской Федерации и частных организаций	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Коузова Е.А. Тупикин В.А. Антонова Т.Н. Тюрина Е.А. Выдря Н.М.	протокол об итогах проведения отбора	ПК

¹⁶ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

¹⁷ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

¹⁸ В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России

				представители строительных компаний		
38.1.	Построена и введена в эксплуатацию школа с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования		31 декабря 2024 г.	Коузова Е.А. Тупикин В.А. Антонова Т.Н. Тюрина Е.А. Выдря Н.М. представители строительных компаний	копия акта о вводе в эксплуатацию	ПК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Современная школа»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта *

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ²	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
<i>(наименование показателя и единица измерения)</i>							
1.							

* В региональном проекте «Современная школа» дополнительный показатель «Доля муниципальных образований Челябинской области, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену» отсутствует, обучение осуществляется в две смены

¹ Год начала реализации регионального проекта.

² Орган исполнительной власти, иной орган или организация.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта
«Современная школа»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня общего образования в Челябинской области а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого качества обучения, улучшение качества жизни в каждом регионе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
<i>Доля муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %</i>							
1.	$F_{\text{тех}} = X / Y$ <p>где: X – число муниципальных образований <i>наименование субъекта Челябинской области</i> в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей;</p>	0	Отчет Министерства образования и науки Челябинской области в рамках реализации регионального проекта	Министерство образования и науки Челябинской области, муниципальные образования <i>Челябинской области</i>	По Российской Федерации	1 раз в год	

	Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Челябинской области						
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году							
2.	$F_{\text{мтб}} = \sum_{i=1}^Y Z_i$ <p>где: Z_i – число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Челябинской области Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Челябинской области</p>	0	Отчет Министерства образования и науки Челябинской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Министерство образования и науки Челябинской области, муниципальные образования Челябинской области	По Российской Федерации	1 раз в год	
Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году							

3.	$F_{\text{МТБ2}} = \sum_{i=1}^Y C_i$ <p>где: C_i – число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании <i>Челябинской области</i> /; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории <i>Челябинской области</i></p>	0	Отчет Министерства образования и науки Челябинской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Министерство образования и науки Челябинской области, муниципальные образования <i>Челябинской области</i>	По Российской Федерации	1 раз в год	
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году							
4	$F_{\text{МТБ2}} = \sum_{i=1}^Y W_i$ <p>где: W_i – число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в i-ом муниципальном</p>	0	Отчет <i>Челябинской области</i> о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Министерство образования и науки Челябинской области, муниципальные образования <i>Челябинской области</i>	По Российской Федерации	1 раз в год	

	образования <i>Челябинской области</i> У – общее число муниципальных образований, расположенных на территории <i>Челябинской области</i>						
Доля муниципальных образований <i>Челябинской области</i> в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, %							
5	$F_{\text{МТб2}} = \sum_{i=1}^Y J_i$ <p>где: $J_i = \{1, \text{если } O_i > 0 \ 0, \text{если } O_i = 0\}$</p> <p>$O_i$ – Численность обучающихся в 3-ю смену в i-ом муниципальном образовании <i>Челябинской области</i> У – общее число муниципальных образований, расположенных на территории <i>Челябинской области</i> /</p>		форма федерального статистического наблюдения № ОО -1	Министерство образования и науки <i>Челябинской области</i> , муниципальные образования <i>Челябинской области</i>	По Российской Федерации	1 раз в год	

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.1.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	0702 110E155202 521	400,0958	375,0542	0	775,1500
1.1.1.	Федеральный бюджет	0702 110E155202 521	324,0776	375,0542	0	699,1318
1.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области	0702 110E155202 521	324,0776	375,0542	0	699,1318
1.1.2.	Бюджет Челябинской области	0702 110E155202 521	76,01802	0	0	76,01802
1.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0702 110E155202 521	76,01802	0	0	76,01802
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Челябинской области		0	0	0	0
1.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0	0	0	30
1.1.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0
1.2.	В Челябинской области ликвидировано обучение в 3-ю смену		0	0	0	0
1.2.1.	Федеральный бюджет		0	0	0	0
1.2.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0	0	0	0
1.2.2.	Бюджет Челябинской области		0	0	0	0

1.2.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0	0	0	0
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Челябинской области		0	0	0	0
1.2.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0	0	0	0
1.2.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0
1.3.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	0702 11E111020 521	30,00	0	0	30,00
1.3.1.	Федеральный бюджет		0	0	0	0
1.3.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0	0	0	0
1.3.2.	Бюджет Челябинской области	0702 11E111020 521	30,00	0	0	30,00
1.3.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0702 11E111020 521	30,00	0	0	30,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Челябинской области		0	0	0	0
1.3.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0	0	0	0
1.3.3.	внебюджетные источники		0	0	0	0

1.4.	<p>В каждом муниципальном образовании Челябинской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей; - внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности; - реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ 	<p>0705 030E103170 612 0702 030E1ИЦ220 612</p>	10,6993	9,6993	9,6993	30,0979
1.4.1.	Федеральный бюджет		0	0	0	0

1.4.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0	0	0	0
1.4.2.	Бюджет Челябинской области		0	0	0	0
1.4.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0	0	0	0
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Челябинской области		0	0	0	0
1.4.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0	0	0	0
1.4.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0
1.5.	В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база; Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области	0702 030E103170 612	0,2	0,2	0,2	0,6
1.5.1.	Федеральный бюджет		0	0	0	0
1.5.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0	0	0	0
1.5.2.	Бюджет Челябинской области	0702 030E103170 612	0,2	0,2	0,2	0,6

1.5.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0	0	0	0
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Челябинской области		0	0	0	0
1.5.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0	0	0	0
1.5.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0
1.6.	В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Челябинской области проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	0705 030E103170 612 0702 030E103050 521 0709 030E103170 244 0709 030E103170 242	103,1124	103,1124	103,1124	309,3372
1.6.1.	Федеральный бюджет		0	0	0	0
1.6.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0	0	0	0
1.6.2.	Бюджет Челябинской области	0705 030E103170 612 0709 030E103170 244 0709 030E103170 242 0702 030E103050 521	103,1124	103,1124	103,1124	309,3372
1.6.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0702 030E103050 521	16,568	16,568	16,568	49,704
1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Челябинской области		0	0	0	0
1.6.3.1.	из них межбюджетные трансферты		0	0	0	0

	бюджету (ам) указывается наименование)					
Всего по региональному проекту, в том числе:	0705 030E103170 612 0702 030E1ИЦ220 612 0702 030E103170 612 0709 030E103170 244 0709 030E103170 242 0702 030E103050 521 0702 110E155202 521	544,1075	488,0659	113,012	1145,1851	
федеральный бюджет	0702 110E155202 521	324,0776	375,0542	0	699,1318	
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование	0702 110E155202 521	324,0776	375,0542	0	699,1318	
Бюджет Челябинской области	0702 030E1ИЦ220 612 0705 030E103170 612 0709 030E103170 244 0709 030E103170 242 0702 030E103170 612 0702 030E103050 521 0702 11E111020 521	220,029	113,0117	113,0117	446,0533	
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0702 030E103050 521 0702 11E111020 521	122,58602	16,568	16,568	155,722	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Челябинской области		0	0	0	0	
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0	0	0	0	
внебюджетные источники		0	0	0	0	

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
по муниципальным образованиям *Челябинской области* ¹⁹

Муниципальное образование Челябинской области	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет	400,0958	375,0542	0	0	0	0	775,1500
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>	400,0958	375,0542	0	0	0	0	775,1500
консолидированный бюджет муниципального образования <i>Челябинской области</i>							
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							

¹⁹ Объем финансового обеспечения реализации настоящего регионального проекта определяется ежегодно по итогам отбора на предоставление субсидии федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации соответствующих мероприятий.